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OFP-rapport 2022 (Oppstart forprosjekt)
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Sydfløy 4000m2

Østfløy   1700m2

Ombygging 

1800m2

Totalt 7500m2



Hovedkonklusjon i OFP-rapporten:

› Stor økning i forhold til konseptvalgnotat fra 2019.

› Stor usikkerhet i byggmarkedet

› Prosjektet er blitt mer komplisert med østfløy og 

overbygget parkering.

› Total prosjektomfang er på 7500m2 inklusiv ombygging og 

parkering.

› Politiske signaler, kritisk blikk på alle byggeprosjekter

› Anbefaler å se på løsninger for å redusere kostnadsnivået
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Foreslått ny løsning:

› Østfløy tas ut av prosjektet

› Overbygget parkering tas ut av prosjektet

› Studentkro etableres i eksisterende bygg (tidligere 

SIM-arena)

› Eksisterende cellekontorer i plan 3 og 4 bygges ikke 

om

› 88m2 av romprogrammet (grupperom) legges som 

opsjon i anbudsutlysning
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Konsekvenser av ny løsning

› Kuttet ombygging av cellekontorer betyr at fremtidig vekst i 
antall arbeidsplasser er tatt ned fra 25 til 10 når alle som 
sitter utenfor er plassert på campus

› Studentareal i eksisterende bygg kan gi noen begrensinger. 
Gir også muligheter knyttet til planene for 
rådhusplassen/Litlasundsgata

› Nybygg mindre profilert mot bysentrum

› Intern kommunikasjon mellom nybygget og eksisterende 
bygg redusert

› Læringslab flyttes til plan 2 ved kantine

› VR-rom utgår

› Forutsetter at kommunen godkjenner fortsatt 
overflateparkering

› Økt potensial for senere utbygging
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Ny løsning:

› Prosjektomfang reduseres fra 

7500m2 til 5000-5200 m2

› Fotavtrykk er redusert med 28 %

› Maritimt senter blir uforandret i 

nybygget

› SIM-arena blir uforandret i nybygget

› Seminarrom og auditorium i nybygget 

beholdes

› Arbeidsplassareal i nybygget blir 

uforandret med 43 nye 

arbeidsplasser  
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Planskisse Plan 1
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Planskisse Plan 2
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Planskisse Plan 3
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